

OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
<p>Me11 présentation, inscription, Découverte du groupe</p> <p>Me18 présentation, inscription, Découverte du groupe</p>	<p>Me 15 #1 Chaque participant propose son ou ses morceaux</p> <p>+ demande FDLA</p>	<p>Me 6 &amp; 20 Ecriture + partage du travail personnel sur les morceaux solo ou les morceaux des autres</p>	<p>Me 10 #4 Ecriture &amp; Réalisation</p> <p>Bilan de l'écriture depuis le début de l'année</p> <p>détermination des responsables ?</p>	<p>Me 07 #6 Ecriture &amp; Réalisation</p> <p>On finalise les travaux en collaborations en vue de préparer la résidence</p>	<p>Me 07 #7 Finalisation = Préparation des titres pour le studio par le live +</p> <p>Me 14 #8 Représentatio n = travail des morceaux en live +graphisme</p>	<p>Me 04 #11 Finalisation = Préparation des titres pour le studio par le live</p> <p>Me 11 #12 Finalisation = Préparation des titres pour le studio par le live</p>	<p>Me 09 #13 Préparation des titres pour le live Mise en scène déplacement</p> <p>Mix Album</p>	<p>Me 06 #16 Préparation des titres pour le live Master Album Lancement du pressage+ tournage vidéo ?</p> <p>PROMOTION INTERNET</p>
<p>Du 23 au 26 Résidence cohésion et écriture</p> <p>Présentation des outils de communication entre nous</p> <p>Choix d'une pièce à voir durant l'année</p>	<p>Me 29 #2 Retour sur les propositions + Ecriture + partage du travail personnel sur les morceaux solo ou les morceaux des autres</p>		<p>Me 24 #5 Ecriture &amp; Réalisation</p> <p>On commence à verrouiller les morceaux + On met l'accent sur ce qu'il faut avancer vite</p> <p>Aller voir une pièce de théâtre</p>	<p>Du 26 février au 2 mars Résidence réalisation à l'école de musique</p> <p>Intervention communication</p> <p>CHARNIERE entre les phases 1+2 et 3+4</p>	<p>Me 21 #9 Finalisation = Préparation des titres pour le studio par le live</p> <p>Me 28 #10 Finalisation = Préparation des titres pour le studio par le live</p>	<p>Du 16 au 21 Entrée en studio pour une semaine +Travail avec la chargé de com d'art'cade pour la sortie du projet = stikers, affiches</p>	<p>Me 16 #14 Préparation des titres pour le live</p> <p>Me 30#15 Préparation des titres pour le live</p>	<p>Me 20 #17 Préparation des titres pour le live tournage vidéo ?</p> <p>Samedi 30 juin LIVE Foix'R de rue</p>